

## 統合準備会の進捗状況について

### 1. 統合対象校及び統合実施時期

富岡小学校・馬來田小学校 平成31年4月 馬來田小学校へ統合

### 2. 統合準備会開催状況

○第1回 平成29年7月13日(木)

・統合準備会組織及び運営について説明。統合準備会の進め方等について協議

○第2回 平成29年10月10日(火)

・①学校運営部会、②PTA部会、③施設整備部会からの報告

・「新統合校の名称について」、「小中一貫校移行への検討について」、「跡地利用に関して、サウンディング型市場調査の実施について」説明及び意見聴取

○第3回 平成29年12月18日(月)

・第2回統合準備会で各部会から報告された意見に対する市(教育委員会)からの回答

・「小中一貫校移行への検討状況について」、「跡地利用に関して、サウンディング型市場調査の結果について」説明及び意見聴取

### 3. 今後のスケジュール

(1) 統合準備会の開催予定

統合準備会	開催時期
第4回	平成30年3月23日(金)
第5回	平成30年5月
第6回	〃 7月
第7回	〃 9月
第8回	〃 12月
第9回(最終回)	平成31年3月

(2) 今後決定していく主な項目

主な項目
教育課程等(小中一貫校への移行)
統合校の校歌・校章
通学手段の確保(スクールバスの運行)
閉校に伴う学校備品の整理(平成30年度夏休み期間までに教育委員会及び学校で実施)
閉校式典関係(地元の実行委員会と協議)
跡地の利活用