

富岡小学校・馬來田小学校統合準備会スケジュール

年度		29年度									30年度									31年度								
月		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4					
学校統合準備会		第1回			第2回		第3回			第4回	第5回			第6回		第7回			第8回			第9回						
学校運営 部会	学校の名称・校歌・校訓等 小中一貫校の検討	検討・方針決定									方針を受け必要項目の検討・協議・実施																	
	教育目標・校則等										部会による検討・決定																	
	教育課程・学校行事等										部会による検討・決定																	
	学校運営体制の構築										部会による検討・決定																	
	保健給食										部会による検討・決定																	
	事前交流活動	検討・方針決定	生徒及び職員事前交流計画の作成									職員事前交流				生徒事前交流(授業、行事等)												
PTA部会	通学対策	検討・方針決定									通学路危険箇所等検討・解消方法決定						試走											
	PTA活動	新PTA組織の検討									集金・予算・事業計画の検討・決定				役員選出 規約改正													
施設整備 部会	移転・引越し準備	移転計画作成									富岡小備品リ ストアップ				馬來田小で必要 備品を確認				引越									
	式典行事の準備等	検討・方針決定	(仮称)閉校実行委員会設立に向けた検討						(仮称)閉校実行 委員会設立			閉校式典及び歴史等の継承について検討・決定						式典										
	跡地の利用	跡地利用									検討・方針決定																	
事務局		H30当初予算要求 ・閉校式典、備品購入、事前 交流事業等									(仮称)閉校実行委 員会補助金交付要 綱作成			条例改正 案作成		教育委員 会会議		議会 上程		規則改正案作成				H31当初予算要求 ・バス運行委託費等		12月補正 予算要求 ・引越		引越業務委託

新統合校