

木更津市民会館整備検討委員会 今年度スケジュール

	開催日等（予定）	内容（予定）	備考
第1回	6月26日 （水）	<ul style="list-style-type: none"> • 委嘱状交付、委員長・副委員長選出 • 諮問 • 委員会の進め方について • 事業経過報告 • 基本計画段階における課題点について • 市民会館中ホールの現状について 	
第2回	8月7日 （水）	<ul style="list-style-type: none"> • 第1回ワークショップ結果の報告 • 既存中ホールについて • 施設機能、施設構成について 	
第3回	10月9日 （水）	<ul style="list-style-type: none"> • 第2回ワークショップ結果の報告 • 候補地、複合化について① • 施設規模について 	
第4回	11月12日 （火）	<ul style="list-style-type: none"> • 第3回ワークショップ結果の報告 • 候補地、複合化について② • 配置計画について 	
第5回	11月28日 （木）	<ul style="list-style-type: none"> • 第4回ワークショップ結果の報告 • 管理運営方法について • 事業手法について • 基本計画素案（案）について • 今後の課題とスケジュールについて 	
パブコメ	12月20日～ 1月20日	<ul style="list-style-type: none"> • 基本計画（案）について 	
第6回	2月5日 （水）	<ul style="list-style-type: none"> • パブリックコメントの結果報告 • 基本計画（案）について 	
第7回	2月26日 （水）	<ul style="list-style-type: none"> • 基本計画（案）について 	
市長へ答申	2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> • 中規模ホール整備基本計画（案）を市長に答申 	
基本計画策定	3月上旬	<ul style="list-style-type: none"> • 以後、建設基本計画、基本設計策定に移行 	

※ 各回の開催日及び検討内容は、現時点の予定であり、今後変更になることもあります。